《孟子世家谱》续修工作实施方案
根据目前续修工作的实际情况，经研究认为，亟需对修谱之初制定的《<孟子世家谱>续修工作实施方案》加以调整，调整后的今后几年续修工作实施方案如下：

     一、集中进行宣传发动、组建机构和征集资料（2015年1月—2017年1月），时间2年。
（一）2015年初，召开有各级各地宗亲联谊会秘书长和修谱办主任参加的修谱工作会议，部署安排新形势下《孟子世家谱》续修工作。
（二）2015年上半年选择适当时机，召开了解家族历史、热心家族事业、掌握谱牒资料较多的宗亲代表人士会议，广泛征集谱牒信息资料，研讨修谱工作。
（三）2015年选择适当时机，召开一次在电子软件制作方面有专长、有经验的人士参加的座谈会，专门研究《孟子世家谱》电子版的软件制作问题。
（四）宗亲联谊会总会和各级分会要加大宣传力度，充分利用报纸、电台、电视台等各种媒体，运用各种宣传手段和形式，大力宣传孟子世家谱修谱信息，宣传在修谱中出现的先进典型，形成修谱的强大舆论氛围。
（五）全力办好宗亲联谊会网站，用好网络宣传阵地。

（六）2015年5月，在孟母文化节期间，发布《续修<孟子世家谱>再告全体族人书》，动员广大孟氏族人积极参与孟子世家谱续修，再次掀起修谱热潮。

二、继续深入进行走访调研，发动和组织修谱工作（2015年1月——2017年6月），时间2年半。

（1） 在前几年工作的基础上，继续把走访调研发动和组织族人群众，当作一件重要工作来做。实行远近结合、突出重点，努力做到走访发动全覆盖。2015年内，重点走访尚未走访的西南地区和西北地区。2016年和2017年上半年着重走访中东部一些尚未走访以及虽然走访过但仍需发动的地区。

（2） 在走访中，注重引导各地建立修谱机构（办公室或领导小组），特别注重明确各地修谱负责人及联系方式，一定要让他们明确本次续修的意义、做法、政策规定和时限要求。要充分发挥修谱联络员的作用，总会和各级分会可安排联络员，联络宣传各地族人进行修谱。

（3） 在走访调研中，不仅要注重搜集那些宗亲密集地区的信息资料，同时，还要注意搜集那边远地区，宗亲分布偏僻零散地区的有关资料信息及散失的谱书，为续修提供尽可能多的信息资料。
三、征集入谱登记表（2015年1月—2017年6月），时间2年半

（1） 入谱登记是修谱中最基础、最重要的一项工作，关系到本次续修工作的成败，自始至终都要作为硬任务来抓，作为硬仗来打。征集入谱登记表，必须明确时限要求。经研究确定，入谱登记表上报的截止时间为2017年6月底，逾期不候。

（2） 区别不同情况，明确入谱登记表上报时限。故里特别是二十户宗亲应起带头示范作用，要求于2015年年底之前全部上报；有省、市、县各级分会组织或有修谱办公室（小组）的地方，要求于2016年年底前全部上报；目前没有分会组织或修谱机构但有族人牵头的地方，也要求与2016年年底前全部上报。
（3） 在入谱登记表的申报中，总的要求是在保证质量的前提下，越早上报越好。各级分会由于入谱登记人数众多，可实行做好一批，上报一批，分期分批上报，避免工作拥挤。
（4） 对各地报来的入谱登记表及有关资料进行审查，发现问题，及时返回修正。

（5） 随着入谱登记表的征集上报，开始进行资料录入工作，并进行软件制作。

四、审查对接，编纂草拟续修初稿（2017年7月—2018年6月），时间1年。

（1） 对征集到的各地各支系入谱登记资料，进行审核对接，并按照《<孟子世家谱>续修纲要》所确定的新谱体例，进行分类登记。

（2） 征集上来的入谱登记资料，经审查对接，对能够和有证可以做出结论的，要做出结论，对不能或无法下定论的，要待考存疑。

（3） 邀请有关专家、学者参加《孟子世家谱》修谱工作座谈会，研讨解决审查对接中遇到的疑难问题。
（4） 从卷首到各集，编辑整理出续修初稿，并初步定稿。

（5） 随着文字版编辑工作的进展，同时进行电子版谱牒的制作，初步完成制作任务，并进行审查。

五、修改审定和印制发放（2018年5月—2019年5月），时间1年。

（1） 对初定稿进行反复审核、修改、制定，然后呈孟氏宗亲联谊会领导审批、付印。

（2） 对已初定的软件进行审定、制作。

（3） 举行首发式、总结。

（4） 向各分会、各地宗亲发放。

（5） 存档

上述工作相互联系，有些要同时进行，有的工作要贯穿始终。总体要求还是确保按预期完成工作任务，确保于2019年夏谱成告竣。
孟子世家谱续修办公室
2015年1月10日
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